23/08/2022, 09 pm

SPRINT No.	1	SEMANA No.	1
SLUTIMI MO		JEMANA NU.	


ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Creación del espacio de trabajo en trello
- 4. Dificultades presentadas (Informe de retrospectiva)
- 5. Varios

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. Trabajar en forma virtual por medio de meet, realizar reuniones semanales....
- 2. Ver en la plataforma Trello

3. Se crea el espacio de trabajo en Trello



COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear Git	Juan José Silva	23/08/2022
Actualizar el Trello	Edwin Sánchez	23/08/2022
Configuración de repositorio (github)	Iván Rosero	23/08/2022
Documentación	Santiago Rojas	23/08/2022
Documentación	Cesar Cortés	23/08/2022

ASISTENTES

Juan José Silva (Gestor de Proyecto) --- Líder – Subir todo a plataforma y a trello... Cesar Cortés (Gestor de base de datos)--- Edwin Sánchez (Desarrollador FrontEnd)--- Santiago Rojas (Desarrollador BackEnd)--- Iván Rosero (Tester)----

28/08/2022, 09 pm

SPRINT No.	1_	SEMANA No	_2_

ORDEN DEL DÍA

- 1. Muestra del proyecto al tutor SCRUM y feedback del SCRUM.
- 2. Pregunta de falencias en las memorias de usuario para creación del software

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. Reunion 1 con el tutor scrum
- 2. Se evidencian y se toman correcciones de las memorias de usuario
- **3.** Creación de modelos para las clases tales como: orden de servicio (odontólogo), acceso, administrador, laboratorista, Base de datos, main.
- **4.** Se presenta las dificultades en el inicio del proyecto y se pide una orientación al tutor para iniciar la creación de clases.
- **5.** Se toman algunas ideas para la creación del frontend de las diferentes paginas que tendrá según el usuario, log in , main de las paginas.

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear clases	Santiago Rojas	28/08/2022
Crear Base de datos	Cesar Cortés	28/08/2022
Crear mockups de las paginas	Edwin Sánchez	28/08/2022

ASISTENTES

Juan José Silva (Gestor de Proyecto) ---Cesar Cortés (Gestor de base de datos)--- Edwin Sánchez (Desarrollador FrontEnd)---Santiago Rojas (Desarrollador BackEnd)---Iván Rosero (Tester)----

31/08/2022, 09 pm

SPRINT	Nο	1	SEMANA N	Λ '	3
2LVIII	110.	_	SLIMAINA IN	U	_

ORDEN DEL DÍA


1. Socialización de avance Base de datos, creación de clases y muestras de Mockups

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- Muestra de mockups por parte del compañero Edwin, muestra 5 posibles páginas,
 - Página de inicio
 - Página de Singin up (se realiza corrección para realizar el login)
 - Página para la creación de usuarios.
 - Página para crear ordenes de servicio
 - Página para recepción de casos (administrador) (se hace corrección para modificar número de caja)
 - Página para laboratorista.

Algunos de los mockups se mostrarán a continuación

- Muestra de creación de base de datos.
 - Se decide hacer una sola tabla para la base de datos y se filtra lo que se desea ver en pantalla según el usuario.
- Muestra de creación de clases
 - Se muestran las diferentes clases creadas como se muestra a continuación:



COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear clases	Santiago Rojas	31/08/2022
Crear Base de datos	Cesar Cortés	31/08/2022
Crear mockups de las paginas	Edwin Sánchez	31/08/2022
Apoyo en creacion de clases	Juan jose silva	31/08/2022

ASISTENTES

Juan José Silva (Gestor de Proyecto) ---Edwin Sánchez (Desarrollador FrontEnd)---Santiago Rojas (Desarrollador BackEnd)---Iván Rosero (Tester)----

Primer Sprint 4 actas (semanas 1 – 4) Ojo debe incluir el informe en todas las acta de retrospectiva Segundo Sprint 2 actas (semana 5 y 6) Tercer Sprint 1 acta(semana 6) Cuarto Sprint 1 acta (semana 7)

Este documento sólo lo sube a plataforma el líder o gestor del proyecto...

31/08/2022, 09 pm

SPRINT No. __1_ SEMANA No. __4_

ORDEN DEL DÍA

1. Muestra de las páginas inicio, singin, página de creacion de órdenes, base de datos y modelo uml.


DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- Corrección de las paginas de inicio y sing in
 - Página de inicio
 - Página de Singin up (se realiza corrección para realizar el login)
 - Creación de dientes en la base de datos
 - Creación del logo y definición del nombre del proyecto





About Me TITLE HEADING
Photo of me: Title description, Dec 7, 2020
Fake Image Fake Image



COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Crear clases	Santiago Rojas	31/08/2022
Crear Base de datos	Cesar Cortés	31/08/2022
Crear mockups de las paginas	Edwin Sánchez	31/08/2022
Apoyo en creacion de clases	Juan jose silva	31/08/2022

ASISTENTES

Juan José Silva (Gestor de Proyecto) --- Líder – Subir todo a plataforma y a trello... Cesar Cortés (Gestor de base de datos)--- Edwin Sánchez (Desarrollador FrontEnd)--- Santiago Rojas (Desarrollador BackEnd)--- Iván Rosero (Tester)----

Primer Sprint 4 actas (semanas 1 – 4) Ojo debe incluir el informe en todas las acta de retrospectiva Segundo Sprint 2 actas (semana 5 y 6) Tercer Sprint 1 acta(semana 6) Cuarto Sprint 1 acta (semana 7)

Este documento sólo lo sube a plataforma el líder o gestor del proyecto...